

# **Plan de Itinerario de Viaje**

## **Levantamiento de Procesos y Gobierno de Datos**

**Visita a Subastar Ecuador S.A.S. (Manabí)**

**Fecha de inicio: miércoles, 17 de junio de 2026**

**Fecha de finalización: viernes, 19 de junio de 2026**

**Elaborado por:**

**Rolando Casigña | Bryan Sánchez**

**Junio 2026**

## Datos generales

|                     | Descripción                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Destino</b>      | Chone, Manabí                                                         |
| <b>Fechas</b>       | miércoles 17 de junio - viernes 19 de junio                           |
| <b>Duración</b>     | 3 días / 2 noches                                                     |
| <b>Responsables</b> | Bryan Sánchez (Procesos)                                              |
| <b>Objetivo</b>     | Recopilación de información para la elaboración del Producto 2, 3     |
| <b>Metodologías</b> | BPMN 2.0 (mapeo de procesos), DAMA-DMBOK + DCAM (gobernanza de datos) |
| <b>Contrapartes</b> | Subastar Ecuador S.A.S., MAG, GIZ / ECO Consult                       |

## Definiciones

**Producto 2:** Modelado y optimización de procesos operativos.

**Producto 3:** Informe de gobierno de datos

**Producto 4:** Recomendaciones

## Itinerario detallado por día

### Día 1 – miércoles 17 de junio de 2026

**Enfoque:** Personal de venta y subasta / Personal técnico (Subastar Ecuador S.A.S.)

| Hora                 | Actividad                                                           | Participantes                                                                                                                                                                                                                                                   | Producto asociado |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>06:00 – 06:55</b> | Vuelo Quito – Manta                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                               | –                 |
| <b>09:00 – 10:30</b> | Traslado Manta – Chone (vía terrestre)                              | Logística GIZ                                                                                                                                                                                                                                                   | –                 |
| <b>10:30 – 11:00</b> | Check In Hotel                                                      | - Bryan Sánchez                                                                                                                                                                                                                                                 | –                 |
| <b>13:00 – 14:00</b> | Almuerzo                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                               | -                 |
| <b>14:00 – 15:00</b> | Entrevistas a personal de venta/administración                      | Bryan Sánchez,<br><b>Se espera la participación de:</b><br>Representante de subastar con conocimiento del proceso en el sistema.                                                                                                                                | Producto 2        |
| <b>15:15 – 16:15</b> | Entrevistas a personal técnico / registro y administración de datos | Bryan Sánchez,<br><b>Se espera la participación de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Técnico del sistema Subastar (TI),</li> <li>- Usuario del sistema posiblemente con el rol administrador.</li> <li>- Administrador de base de datos.</li> </ul> | Producto 2,3      |
| <b>16:30 – 17:30</b> | Traslado a hotel                                                    | Logística GIZ                                                                                                                                                                                                                                                   | -                 |

|                      |                                                         |                                  |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>17:30 – 18:30</b> | Sistematización de notas/<br>grabaciones                | Bryan Sánchez                    | -            |
| <b>18:30 – 19:30</b> | Cena                                                    | -                                | -            |
| <b>19:30 – 20:30</b> | Preparación para día de<br>subasta (revisión logística) | Bryan Sánchez<br>Rolando Casigña | Producto 2,3 |

#### Entregables parciales del día:

- Notas de entrevistas a personal de Subastar Ecuador S.A.S.
- Identificación de documentos que se generan en cada paso (guías, facturas, registros)
- Evidencias de procesos (fotos)
- Primer bosquejo de flujo de procesos (borrador BPMN)

### **Día 2 – jueves 18 de junio de 2026**

**Enfoque:** Participación en subasta de bovinos en Subastar Ecuador S.A.S.

| Hora                 | Actividad                                           | Participantes                                                                                                                                                                                                                                                                    | Producto asociado |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07:00 – 08:00</b> | Desayuno                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
| <b>08:00 – 09:00</b> | Traslado a instalaciones de Subastar Ecuador S.A.S. | Logística GIZ                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |
| <b>09:00 – 12:30</b> | Entrevista a stakeholders                           | Bryan Sánchez<br><b>Se espera la participación de:</b><br>- Ganaderos                                                                                                                                                                                                            | Producto 2        |
| <b>12:30 – 14:30</b> | Almuerzo                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |
| <b>14:30 – 16:30</b> | Entrevistas post-subasta                            | Bryan Sánchez,<br><b>Se espera la participación de:</b><br>- Operadores del sistema subastar<br>- Administradores del sistema subastar                                                                                                                                           | Producto 2,3      |
| <b>16:30 – 17:00</b> | Solicitud de documentación*                         | Bryan Sánchez<br><b>Se espera la participación de:</b><br>- Personal técnico TI Subastar.<br>- Administrador de base de datos del sistema Subastar.<br><b>Se espera analizar o visualizar.</b><br>- Base de datos cruda,<br>- Esquema de base de datos<br>- Diccionario de datos | Producto 2,3      |
| <b>17:00 – 18:00</b> | Traslado a hotel                                    | Logística GIZ                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                 |
| <b>18:30 – 19:30</b> | Cena                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |

|               |                                              |                                  |            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 19:30 – 20:30 | Revisión de hallazgos de gobernanza de datos | Bryan Sánchez<br>Rolando Casigña | Producto 4 |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|

#### Entregables parciales del día:

- Diagrama BPMN 2.0 del proceso de subasta (borrador validado en campo).
- Evidencia para inputs de proceso (fotos, recibos, documentación, legalizaciones)
- Evidencias de salidas del proceso (fotos, informes, archivos, copias, resultados)
- Archivos de entrevistas realizadas
- Base de datos para validación de calidad de datos.
- Identificación de puntos críticos

### **Día 3 – Viernes 19 de junio de 2026**

**Enfoque:** Reunión con personal de GIZ/ECO Consult y cierre de levantamiento

| Hora          | Actividad                                                | Participantes                                                                         | Producto asociado |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08:00 – 09:00 | Desayuno                                                 | -                                                                                     | -                 |
| 09:00 – 10:00 | Traslado a lugar de reunión (oficina GIZ / ECO Consult)  | Logística GIZ                                                                         | -                 |
| 10:00 – 12:00 | Reunión con personal de apoyo de GIZ / ECO Consult       | Bryan Sánchez<br><b>Se espera la participación de:</b><br>- Personal GIZ/ ECO Consult | Producto 2,3,4    |
| 12:00 – 14:00 | Almuerzo de trabajo (con GIZ)                            | -                                                                                     | -                 |
| 14:00 – 14:30 | Revisión de documentación registrada por GIZ/ECO Consult | Bryan Sánchez                                                                         | Producto 2,3,4    |
| 14:30 – 15:00 | Checkout                                                 | Bryan Sánchez                                                                         |                   |
| 15:00 – 16:30 | Traslado Chone – Manta                                   | Logística GIZ                                                                         | -                 |
| 18:11 – 19:00 | Vuelo Manta – Quito (estimado)                           | -                                                                                     | -                 |

#### Entregables parciales del día:

- Acta de reunión con GIZ / ECO Consult (acuerdos y recomendaciones preliminares)
- Archivos de entrevistas realizadas
- Plan de complementación de información faltante (para la fase de documentación y producto 3)
- Listado de insumos para Producto 3 (recomendaciones tecnológicas e interoperabilidad)

#### Notas importantes

**Consentimiento informado:** Llevar formatos de consentimiento para grabación de entrevistas y uso de información, cumpliendo con protección de datos personales.

**Puntos de quiebre:** Durante la subasta del jueves, prestar especial atención al momento exacto donde se pierde la vinculación entre el animal y su finca de origen (ej: cuando se usa solo el arete sin respaldo documental, o cuando no se digitaliza la guía de movilización).

## **Conclusiones**

- La planificación de tiempos y actividades garantiza un levantamiento de información sistemático, esencial para estructurar el gobierno de datos en Subastar Ecuador S.A.S. Para ello, se requiere una coordinación previa exhaustiva con todos los actores involucrados.
- La segmentación diaria por grupos de interés (MAG, stakeholders y operativos) facilita la aplicación secuencial de metodologías, permitiendo contrastar el marco normativo con la realidad operativa del proceso de subasta.

## **Recomendaciones**

- Validar con antelación la logística y factibilidad de los traslados programados.
- Asegurar la disponibilidad del personal clave para las entrevistas, evitando demoras en la recolección de registros y evidencia técnica.
- Priorizar la detección de brechas en el flujo de procesos para contrastarlas con la metodología definida y proponer mejoras puntuales.